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2. Z P R Á V A   O   R E A L I Z A C I   P R O J E K T U
Z A   O B D O B Í: 1. 5. – 30. 10. 2025
Shrnutí
Ve vědecké části projektu bylo na základě funkčního screeningu bakteriálních izolátů z aktivního kalu zatíženého FAL vybráno pět kandidátních kmenů s nejlepším degradačním potenciálem. Byla dokončena optimalizace analýzy FAL pomocí LC/MS a byl úspěšně modifikován luminiscenční test pro hodnocení cytotoxicity vodních vzorků. Byl dokončen vývoj biosenzorového čipu pro detekci nízkomolekulárních léčiv metodou MALDI-TOF. Povedlo se zavést zcela nový metodologický přístup pro přímou fenotypovou analýzu jednotlivých virových kandidátů přímo ve směsném vzorku. Podařilo se zprovoznit druhou linii laboratorního systému ČOV a byly doladěny technické parametry obou linií. Pokračovaly experimentální práce zaměřené na ověření degradačního potenciálu vybraných mikrobiálních kultur při biologickém rozkladu FAL při fermentaci s aktivní kulturou Tibi krystalů.
Došlo tedy k naplnění milníku 3.1 – Vývoj čipu pro jeden analyt, testování v kalech. Zároveň jsou finalizovány práce na úspěšném naplnění milníku 1.1. – Izolace, biochemická a taxonomická identifikace degradérů z environmentálních vzorků.
Byla připravena a zveřejněna odborná publikace s názvem: „Elucidation of new sulfamethoxazole catabolic pathways in whole-cell catalyst of bacterium Kocuria rhizophila SA117“ a dvě další publikace byly připraveny a odeslány do odborných časopisů. 
V tomto monitorovacím období byla navázána spolupráce s biotechnologickou firmou DIANA Biotechnologies, a.s. Členky řešitelského týmu z firmy DEKONTA, a.s. se podílely na přípravě a podání mezinárodní grantové přihlášky pod akronymem LIFE4FARMS, která byla schválena k financování.
Dále byla úspěšně dokončena realizace dvou investic, kdy byly dodány analytické váhy a chlazená centrifuga. Rovněž proběhla příprava, vyhlášení a vyhodnocení největší veřejné zakázky a investice v projektu s názvem “Upgrade NMR spektrometru 600 MHz“. Na základě posouzení došlé nabídky byla 2. 10. 2025 uzavřena a následně i zveřejněna kupní smlouva s dodavatelem.
Realizace projektu probíhá v souladu s navrženým harmonogramem a jsou postupně plněny jednotlivé milníky projektu. 
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